

Abschlusskontrolle Ländliche Wasserversorgung Tschad (Regionen Ouaddaï und Biltine)

Dienstleistungen

Wirkungsbewertung

Vergleich Konzeption
vs. Umsetzung

Bewertung der
technischen und
administrativen
Performance

Abschlussbewertung
der erreichten
Resultate



Trinkwasserentnahmestelle mit Fußpumpe

Das Projekt:

Das Programm sah die Installation von 450 Wasserentnahmestellen vor, von denen 150 bereits vorhanden und sanierungsbedürftig waren. Aufgrund der schwierigen hydrogeologischen Bedingungen erwiesen sich 1/3 der Bohrungen als erfolglos. Am Ende des Programms wurden 313 Wasserstellen installiert, davon 263 durch neue Bohrungen und 50 durch die Sanierung bestehender Wasserstellen.

Unsere Leistungen:

- Die Beraterleistungen bestanden in der Abschlusskontrolle des ländlichen Wasserversorgungsprogramms in den beiden Regionen Ouaddaï und Biltine nördlich von Abeché.
- Die Mission beinhaltete die Endkontrolle der physischen Arbeiten (Brunnenbau, Brunnenköpfe, Handpumpen, Schutzvorrichtungen, Latrinen).
- Sie umfasste ebenfalls die Überprüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Durchführungsconsultant und der gesamten Projektleistung nach den Vorgaben der drei Geldgeber.
- Ziel des Programms war es, getrennte und geschützte Brunnen für Trinkwasser zu schaffen, die von den Schachtbrunnen der Viehtränken getrennt sind.

Dauer

10/2009 - 03/2010

Investitionsvolumen

21.000.000 €

Vertragswert

13.700 €

Vertragsform

Dienstleistungsvertrag

Kennzahlen

Abschlusskontrolle der
Installation von 313
Wasserentnahme-
stellen und
Schullatrinen

Land

Tschad

Finanzierung

Französische
Entwicklungsagentur
(AFD), KfW
Entwicklungsbank,
Europäische Union
(EU)

Auftraggeber

Ministerium für Umwelt,
Wasser und
Fischereiressourcen,
Abteilung
Trinkwasserversorgung